



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
SECRETARIA DA CIDADE

OBRA : REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
LOCAL: RUA DOS CEDROS, QUADRA 75, LOTE 02, CIDADE NOVA
ÁREA TOTAL 1266,45m²
ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
CNPJ: 03.239.019/0001-83

ITENS	DESCRIÇÃO/ETAPA	PERÍODO	À EXECUTAR								
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		
			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.448,63	1.448,63	100%	-	-	-	-	-	-	
2	PINTURA CAIXA DE ÁGUA	4.169,25	4.169,25	100%	-	-	-	-	-	-	
3	REFORMA DO PISO - GUICHÊ 46 E 47	1.667,29	1.667,29	100%	-	-	-	-	-	-	
4	REFORMA DO PAREDE - GUICHÊ 46 E 47	2.216,28	-	-	2.216,28	100%	-	-	-	-	
5	REFORMA DO BALCÃO - GUICHÊ 46 E 47	924,32	-	-	924,32	100%	-	-	-	-	
6	CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO	3.002,49	-	-	-	-	-	-	3.002,49	100%	
7	ESTACIONAMENTO	71.170,80	-	-	21.351,24	30%	21.351,24	30%	28.468,32	40%	
8	LIMPEZA DA OBRA	3.102,80	-	-	-	-	-	-	3.102,80	100%	
		VALOR DO MÊS	87.701,86	7.285,17	8,31%	24.491,84	27,93%	21.351,24	24,35%	34.573,61	39,42%
		ACUMULADO	7.285,17	8,31%	31.777,01	36,23%	53.128,25	60,58%	87.701,86	100,00%	

VALOR POR EXTENSO: OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS.

Resp. Técnico: DANIELA F. C. COZER
Eng. Civil - CREA: MT035585

KAYNÃ A. FONSECA
Eng. Civil - CREA: MT036222